

Vodovod Poděvousy - předpokládaný harmonogram prací výstavby vodovodních řadů

Termín výstavby vodovodních přípojek, bude upřesněn na informačním letáku, který Vám bude doručen do schránek spolu s pasportem vodovodních přípojek.

Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že při nepříznivých klimatických podmínkách, nebo jiné dopředu nepředpokládané situaci, může dojít ke změně HMG. V tomto případě bude HMG prací aktualizován.

I. polovina srpna


II. polovina srpna

září

říjen

listopad

prosinec



Katastrální situace - káseň 2		VODOVOD PODĚVOUSY	
Investor: Obec Poděvousy, Poděvousy 47, 345 61 Stanhov, IČ 00572381	Výrobce: Martina Homolková	Projektant: Mgr. Michal Ilaněš	Obj. projektant: Mgr. Michal Ilaněš
Domovská stránka: 810, 389 01 Klatovy TEL: 376 538 777, FAX: 376 538 708 E-MAIL: VIM@VIMSKATOVY.cz			
Datum: 04/2022	Formát: 840x594	Účel: PDPs	Čís. kopie: 1:1000
Čís. výkř: MARIKO	Čís. výkř: C:2.2		

LEGENDA:

- NAVRHOVANÝ VEŘEJNÝ VODOVOD
- NAVRHOVANÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- NAVRHOVANÝ VEŘEJNÝ VODOVOD - ZASOBOVÁNÍ PŘES ATS
- NAVRHOVANÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - ZASOBOVÁNÍ PŘES ATS
- HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTI
- VNITŘNÍ HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTI
- STAVBOU DOTČENÝ POZEMEK

KLAD LISTU:

ČÁST 1
ČÁST 2